




বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড, খুলনা।

“২০১৯-২০ অর্থবছরের উত্তাবনী উদ্যোগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ মোঃ মসলেম উদ্দীন
মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব) (চলতি দায়িত্ব)।
বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড, খুলনা

স্থানঃ বাকেশি সভা কক্ষ।
তারিখঃ ১৩-০১-২০২০ খ্রিঃ।
সময়ঃ ১১-০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত ইনোভেশন টিমের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেনঃ

| ক্রঃ নং | নাম ও পদবী | ইনোভেশন টিমে অবস্থান | স্বাক্ষর |
|------------|--|----------------------|---|
| ১ | জনাব মোঃ এনামুল হক উপ-মহাব্যবস্থাপক (উৎপঃপরিঃ ও মাঃনিঃ) | সদস্য |  |
| ২ | জনাব এম. এম. মহিদুল ইসলাম সহকারী ব্যবস্থাপক (সমন্বয়) | সদস্য |  |
| ৩ | জনাব মোঃ মোজাহিদুর রহমান সহকারী ব্যবস্থাপক (ভান্ডার) | সদস্য |  |

আলোচ্য সূচীঃ

- ১। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উত্তাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ।
- ২। বিগত ২৯-১০-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ১ম সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা।

আলোচনাঃ

বিগত ৩০-০৬-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে প্রণীত ২০১৯-২০ অর্থবছরের উত্তাবনী উদ্যোগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং কমিটির বিগত বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। আলোচনাকালে প্রতিটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয় এবং যথাসময়ে উদ্যোগ বাস্তবায়নে টিমের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সক্রিয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য একমত প্রকাশ করা হয়।





সভায় আরও জানানো হয় যে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের উত্তাবনী কর্মপরিকল্পনা-এর অর্থ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন কার্যক্রম সন্তোষজনক বলে হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনেক কার্যক্রম এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যথাসময়ে তা সম্পাদিত হবে বলে আশা করা যায়।

নিম্নে উত্তাবনী উদ্যোগের অগ্রগতি সম্পর্কিত কার্যক্রম ও পরিবীক্ষণ চিত্র উপস্থাপন করা হলোঃ

| ক্রম | ২০১৯-২০ অর্থবছরের উত্তাবনী কর্মপরিকল্পনা | উত্তাবনী উদ্যোগের বাস্তবায়ন কার্যক্রম | উত্তাবনী উদ্যোগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ |
|------|---|--|--|
| ১। | পণ্য উৎপাদনে খরচ ও সময় কমানোর কৌশল উদ্ভাবন এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ। | পণ্যের উৎপাদনে ব্যয় কমানোতে মেশিন পরিচালনা, মেশিন ট্রুটি দূত মেরামত, বিদ্যুত ব্যয় কমানো, কাঁচামালের অপচয় কমানো ও সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণ। (বাস্তবায়ন কাল- ০১/০৭/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিঃ)। | পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কমানোর কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া যা বাস্তবায়নে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। |



| | | | |
|-----|---|---|--|
| ২। | ডাক্ট পাইপের বৈচিত্রতা আনতে নতুন ২(দুই)টি উচ্চ ক্ষমতার HDPE Silicon Duct মেশিন স্থাপন ও চালু করা। | মেশিনের ক্রয় কার্যক্রম মনিটরিং করা এবং যথাসময়ে প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষকে সহযোগীতা করা। (বাস্তবায়ন কাল- ০১/০৮/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩১/০৫/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত)। | ১টি মেশিন সংগ্রহের জন্য চীনা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। মেশিন তৈরীর কাজ চলছে। অপরটি ক্রয়ের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র অত্যাহবান করা হয়েছে। |
| ৩। | Cost effective অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল তৈরীতে নতুন ১(এক)টি উচ্চগতির অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল সিথিং লাইন মেশিন সংগ্রহ, স্থাপন ও চালু করা। | মেশিনের সংগ্রহ কার্যক্রম মনিটরিং করা এবং যথাসময়ে সম্পাদকল্পে প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষকে সার্বিক সহযোগীতা করা। (বাস্তবায়ন কাল- ০১/০৯/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩১/০৫/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত)। | মেশিন ক্রয়ের জন্য কারিগরি মূল্যায়নের কাজ শেষ পর্যায়ে। |
| ৪। | আইসিটি-র উন্নয়নে ক্যাবল সরবরাহে নতুন ১(এক)টি উচ্চগতির FTTH Drop Fiber Extrusion Line Machine এবং Patch Cord ও Pigtail তৈরীর ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ, স্থাপন ও চালু করা। | মেশিনের সংগ্রহ কার্যক্রম মনিটরিং করা এবং যথাসময়ে সম্পাদকল্পে প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষকে সার্বিক সহযোগীতা করা। (বাস্তবায়ন কাল- ০১/০৯/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩১/০৫/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত)। | বর্ণিত মেশিনারীজ ক্রয়ের বিষয়ে কারিগরি দিক পর্যালোচনা করা হচ্ছে। |
| ৫। | মানসম্মত পণ্য উৎপাদনে Copper Annealing System সংগ্রহ, স্থাপন ও চালু করা। | মেশিনের সংগ্রহ কার্যক্রম মনিটরিং করা এবং যথাসময়ে সম্পাদকল্পে প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষকে সার্বিক সহযোগীতা করা। (বাস্তবায়ন কাল- ০১/১০/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩১/০৬/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত)। | আন্তর্জাতিক দরপত্র অত্যাহবানের প্রস্তুতি চলছে। |
| ৬। | বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় মেশিনের নিরিবছিন্ন পরিচালনায় Industrial Online UPS 300 KVA-2 Pcs সংগ্রহ, স্থাপন ও চালু করা। | মেশিনের সংগ্রহ কার্যক্রম মনিটরিং করা এবং যথাসময়ে সম্পাদকল্পে প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষকে সার্বিক সহযোগীতা করা। (বাস্তবায়ন কাল- ০১/০৯/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/১১/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত)। | কারিগরি দিক পর্যালোচনা শেষে ক্রয় কার্যক্রম শুরু হবে। |
| ৭। | বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর, সার্ভিস ড্রপ ক্যাবল ও বেয়ার/ইনসুলেটেড ওয়্যার তৈরীর প্ল্যান্ট স্থাপন ও চালু করণসহ cost-effective ও উন্নতমানের পণ্য উদ্ভাবন ও বাজারজাতকরণ। | প্ল্যান্টের পরীক্ষামূলক উৎপাদন শেষে বাণিজ্যিকভাবে চালু করণ। (বাস্তবায়ন কাল- ০১/০৭/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত)। | বিগত ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় কর্তৃক উদ্বোধনের পর বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য প্ল্যান্ট প্রস্তুত রয়েছে। ক্রয়াদেশ প্রাপ্তির জন্য জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। |
| ৮। | ওয়েব-সাইট নিয়মিত হালনাগাদ করণ ও জনবান্ধব নতুন নতুন feature উদ্ভাবন ও সংযোজন করা। | নতুন নতুন ফিচারসহ ওয়েব পেজ সমৃদ্ধিকরণ এবং নিয়মিত আপগ্রেড করণ কার্যক্রম। (বাস্তবায়ন কাল- ০১/০৭/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত)। | ওয়েব পেজ নিয়মিত আপডেট ও নতুন feature সংযুক্তির কার্যক্রম সক্রিয় রয়েছে। |
| ৯। | মার্কেটিং কার্যক্রম সম্প্রসারণের কৌশল উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন। | মার্কেটিং কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রচার ও প্রসার সম্পর্কিত কার্যক্রম বৃদ্ধি, নতুন কৌশল উদ্ভাবন, ক্রেতার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। (বাস্তবায়ন কাল- ০১/০৭/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত)। | বাকেশি'র নতুন পণ্য বৈদ্যুতিক ওভারহেড কন্ডাক্টর, সার্ভিস ড্রপ ক্যাবল ও ওয়্যার-এর বাজারজাতকরণের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ভেসকো, পিজিসিবি, ওজোপাডিকো, আরইবি-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণকে আমন্ত্রণ জানানোর পর তাঁরা বাকেশি পরিদর্শন করেছেন। বাকেশি'র কর্মকর্তাগণও নিয়মিত সাক্ষাত করে নিবিড় যোগাযোগ রাখছেন। এছাড়া, পরিচিতি বৃদ্ধিসহ ব্যবসায়িক প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম অধিক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ক্রেতার সাথে যোগাযোগ ও বাকেশি'র পণ্য ক্রয়ে উৎসাহিত করার কাজ সংশ্লিষ্ট বিভাগ অব্যাহত রেখেছে। |
| ১০। | দক্ষ জনবল ও কম্পিউটার সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্ভাবনী চর্চার সম্প্রসারণ। | দক্ষ জনবল তৈরীর জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটারের সংখ্যা আরও বৃদ্ধির কার্যক্রম। (বাস্তবায়ন কাল- ০১/০৭/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত)। | জনবলের দক্ষতার উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নিয়মিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| ১১। | কার্যকর প্রশিক্ষণ উদ্ভাবন ও তা বাস্তবায়ন। | নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার চর্চা এবং ইনোভেশন সম্পর্কিত নতুন চিন্তা, চেতনা ও কৌশল নির্ধারণের জন্য নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম। (বাস্তবায়ন কাল- ০১/০৭/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত)। | নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার কৌশল চর্চা এবং ইনোভেশন কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠানের সকলকে নিয়মিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অবহিতকরণসহ বাস্তবায়নে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। |
| ১২। | ১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ উদ্ভাবন ও ১টি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের কার্যক্রম। | বাকেশি'র কাজের সাথে সম্পৃক্ত জনগণকে অতি সহজে ও নির্বিঘ্নে সেবা প্রদানের জন্য ১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ উদ্ভাবন ও ১টি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণে কার্যক্রম গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন। (বাস্তবায়ন কাল- ০১/০৭/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত)। | ১। উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে "Store Management Software" চালু করণের জন্য ডাটা এন্ট্রির কার্যক্রম প্রায় ৯০% সম্পন্ন হয়েছে। ২। অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম সম্পর্কিত সেবা পদ্ধতি সহজিকরণে কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। |

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৩/০৭/২০২০
(মোঃ মসলেম উদ্দীন)

মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব) (চলতি দায়িত্ব)

ও

ইনোভেশন অফিসার।





